



Jueves 31 de octubre del 2019 GBSC-232-2019

Señor

Lic. Róger Granados Camacho, Jefe Dirección Tecnología de Información División de Desarrollo de Servicios

Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Referencia: Licitación Pública No. 2017LN-000025-DCADM

Documento Contractual No. 042-2018

No. oficio **DDS-0862-2019**.

Aclaración sobre Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB de Banco Popular.

Estimado Señor:

En relación al paquete "Acompañamiento Arquitectura SOA-ESB del Banco Popular" que se cotizó mediante la nota GBSC-164-2019 y se aprobó por medio del oficio en referencia, cuyo detalle de esfuerzo y costo se muestra a continuación:

Descripción	Esfuerzo	Costo por hora dólares	Costo por hora colones	Costo en dólares	Costo en colones
Inicio de implementación de gobernanza SOA	576 horas	US\$65	\$37,237.85	\$71,760.00	\$21,449,001.60

Dado que la contratación general está estipulada en horas y este paquete se configuró en entregables, me permito aclarar en la siguiente ilustración como queda distribuido de acuerdo a los porcentajes estimados que representa cada entregable, sus horas, los montos que corresponden a cada ítem y sus respectivas fechas de entrega:

Entregable	Horas	Percentaje	Monto	Fecha
E1	58	10%	¢2 159 795,30	25/09/2019
E2	58	10%	¢2 159 795,30	11/10/2019
E3	29	5%	¢1 079 897,65	17/10/2019
E4	29	5%	¢1 079 897,65	23/10/2019
E5	201	35%	¢7 484 807,85	01/01/2020
E6	201	35%	¢7 484 807,85	25/3/2020
Total:	576		¢21,449,001.60	





Todo lo anterior en aras de no causar confusión a la hora del cierre de cada uno de los paquetes y su respectivo trámite de cobro por parte de la empresa.

Es importante también confirmar que tanto la cantidad total de horas (576 horas) como el costo inicialmente cotizado del paquete de servicio (¢21,449,001.60) se mantienen invariables.

Sin otro particular se despide,

Atentamente,

Ing. Luis Emilio Ramírez Espinoza, MAP. Coordinador de Contratación Consorcio GBSYS S.A. / S-COM S.A.

Copia: Expediente del Contrato.